



2005-01-10

## LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

LTHs kansli, Rektors kontor

*Gerd Olsson, byrådirektör*

### Uppdaterad tidplan för CI-utvärderingen

2004-10-18

De slutliga anvisningarna kommer från Högskoleverket.

2004-11

Harmonisering av lärosätetsdelen.

2004-11-03

Arbetet med programdelen startar.

2004-11-22

Svarsdatum för teknologenkäten, som genomförs under november.

2004-12

Enkät till kursansvariga genomförs.

2004-12-15

Möte med projektledaren på HSV för representanter för studentkårerna.

2005-01-03

Detaljerad planering och bakgrundsmaterial mailas till deltagarna i workshopen.

2005-01-11

Heldagsworkshop för nyckelpersoner inom CI-programmen.

2005-01-20

Möte för referensgrupp på HSV.

2005-02-01

Första delen av självvärderingen, faktadelen, klar, för vidare hantering inom LTH, gäller såväl lärosätetsdelen som programdelen.

2005-02-02

Möte för kontaktpersonerna på HSV.

2005-02-02—06

Utbildningsnämnderna har heldagsseminarier programvis för förberedande av svar till "12-punktsanalysen".

2005-02-23—27

Utbildningsnämnderna har heldagsseminarier programvis för slutbehandling av "12-punktsanalysen".

2005-03-01

Andra delen av självvärderingen, "12-punktsanalysen", klar för vidare hantering inom LTH.

2005-03-23

Självvärderingen till tryckeri.

2005-03-31

Inlämning av självvärderingen till HSV.

2005-09

Seminarier genomförs inför platsbesöket.  
HSV:s platsbesök genomförs.

2006-04

Bedömarrapporten och HSV:s beslut publiceras.

2006-10

Uppföljningskonferens på HSV.