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Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs, 

i.e. datum och styrgruppsmöte. 

 

Protokollet skrivs av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare.  

Beslut markeras tydligt och inleds med ”Beslut:” följt av beslutstexten.  

Numrering är Mötesnummer_Rubrik.Underrubrik.Löpnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande 

möte. 

 

När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet efter 

den är protokollförd som KLAR. 

 

Deltagare: 

 

Annika Mårtensson, Prorektor LTH 

Peter Jakobsson, LU Byggnad 

Peter Berling, Husprefekt 

Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset 

Andreas Svensson, LTH Kansli 

Lotta Nordén, Arkitekt A-plan 

Lars Berlin, Arkitekt A-plan 

 

Magnus Genrup, Energivetenskaper  

Catarina Lindén, Energivetenskaper 

Ulf Jeppsson, IEA 

Olof Samuelsson, IEA 

Bo Bernhardsson, Reglerteknik  

Tore Hägglund, Reglerteknik 

Matti Ristinmaa, Byggvetenskaper 

Mathias Wallin, Hållfasthetslära 

Jonas Engqvist, Hållfasthetslära 

Johan Marklund, IML  

Mats Andersson, Maskinteknologi  

Johan Persson, Huvudskyddsombud 

Carolina Rosenqvist, Ordf M-sektionen 

Rebecca Palmgren, Ordf I-sektionen 

 

  

 



  Mikael Hörndahl 

 2017-12-19 

 

  Ansv. Klar. 

1.  
 

Utredningens status  
Nuläget, tider och ev. avvikelser. 

 

 

 

 

    

15_1.1 PJ presenterade aktuell status för utredningen (Bilaga 1) och de reviderade 

inplaceringsritningarna i förstudiehandlingarna. (Bilaga 2) Nytt gällande 

ritningsdatum, 2017-11-30. 

  

    

1.1 Akademiska Hus har tagit ett formellt beslut att gå vidare med renoveringen. 

Startmöte för byggprojektet under vecka 2. 

  

    

2.  

 

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) 
Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan. 

  

    

15_2.1 AS lämnade rapport från senaste mötet med Läromiljögruppen. Anmärkte på 

dålig uppslutning.  

  

15_2.2 Lista på medlemmar i samtliga arbetsgrupper skickas ut och publiceras på 

hemsidan. Framtida epost med kopia även till styrgruppensmedlemmar. 

MH/AS  

15_2.3 Protokoll från arbetsgruppernas möten publiceras på hemsidan/LUBox.   

15_2.4 Rekommendation att bilda verksamhetsgrupper. Förslag på medlemmar; 

Prefekt, representanter för akademi och TA-personal samt skyddsombud.  

  

    

2.1 DRofus möte, 2017-12-04   

2.2 Projektledarmöte, 2017-12-07   

2.3 Teknikmöte, 2017-12-13   

    

3.  

 

Utredning (allt utom evakuering) 
 

  

15_3.1 ÄTA-Lista från V-huset skickas ut för att lära av deras misstag. PJ  

    

3.1 Verksamheten ombeds se över antal arbetsplatser i lokalprogrammet. 

Uppdaterade uppgifter inskickade till PJ under januari 2018. 

  

3.2 A-plan kontaktar alla institutioner för detaljstudie av höghusdelen.    

3.3 Om behov föreligger, hålls en workshop under februari.   

3.4 Fråga till arbetsgrupper angående larm för ensamarbete, börjar med 

intressekoll i Lab- & Verkstad + Inredningsgruppen. 

PB/MH  

3.5 MH ordnar struktur på LUBox för mötesprotoll för respektive arbetsgrupp. MH  

3.6 Fråga från LDC, ska de ta över drift av servrar under evakuering alt. I nya M-

huset. DDG/LDC ska förtydliga vad de erbjuder. Frågan återkommer vid ett 

senare styrgruppsmöte. 

  

    

4.  Evakuering och flytt   

    

15_4.1 Styrgruppen eniga om acceptabel inplacering i KC4 på workshop 2017-11-17.   

15_4.2 Öppet hus på KC4 för rundvandring, 2018-01-10, kl 13-16. A-plan bjuds in. PJ  

    

4.1 Fråga från A-plan till Energivetenskaper angående kravet på golvbrunnar i 

labb under evakuering. Befintliga i KC4 pluggade pga kvicksilver, stor kostnad 

att sanera alt. bygga nya. Magnus Genrup undersöker behov och återkommer 

på L&V möte 2018-01-09  
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5.  Kommande möten 
Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp. 

  

    

15_5.1 Nästa möte: 2017-12-19, 13:15-15:00 i M-husets Konferensrum.   

15_5.2 Nytt personalmöte, sista veckan i februari. PB bokar lokal och bjuder in. PB  

    

5.1 Nästa möte: 2018-01-12, 10:15-12:00 i M-husets Konferensrum.   

5.2 Lab- & Verkstadsgruppen, startmöte 2018-01-09 MH  

5.3 Flytt- & etappmöte, 2018-01-11 PJ  

5.4  Läromiljögruppen, vecka 2 2018 AS  

5.5 Inredningsgruppen, 2018-01-15 PB  

5.6 Personalmöte; lokal bokad, 2018-02-28, kl 13-15 i M:A PB  

    

6.  Övrigt   

    

15_6.1 Från 2018-01-01, Tore Hägglund blir ordinarie representant för Reglerteknik.   

    

    

 


