
 
 

Mikael Hörndahl 

2017-03-31 

 

 

 

 

 

 

Postadress Box 117, S-221 00 LUND  Besöksadress Byrålogen, Paradisgatan 5 C,  Telefon direkt 046-222 70 85, Växel 046-222 00 00,  Fax 046-222 44 00,  E-mail 

 peter.jakobsson@bygg.lu.se,  Webbadress www.lu.se   

 

 
Protokoll för M-husets projektstyrgrupp utredning 

Möte 6, 2017-03-31 
 
Beslut beskriv så tydligt som möjligt och förs över i en beslutliggare där det skall framgå när beslutet togs, 

i.e. datum och styrgruppsmöte. 

 

Protokollet skrivs av verksamhetens projektsamordnare och stäms av med LU Byggnad projektledare.  

Beslut markeras tydligt och inleds med ”Beslut:” följt av beslutstexten.  

Numrering är Mötesnummer_Rubrik.Underrubrik.Löpnummer. Punkt utan mötesnummer avser innevarande 

möte. 

 

När en punkt är färdighanterad/klarmarkerad lyfts den till beslutliggaren vid kommande möte, dvs. mötet 

efter den är protokollförd som KLAR. 

 

Deltagare: 

 

Annika Mårtensson, Prorektor LTH 

Peter Jakobsson, LU Byggnad. 

Peter Berling, Husprefekt 

Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset. 

Andreas Svensson, LTH Kansli 

Christan Frisenstam, Akademiska hus (Del av mötet) 

Lotta Nordén, Arkitekt A-plan 

Lars Berlin, Arkitekt A-plan 

Joanna Heilig, Arkitekt A-plan 

 

Magnus Genrup, Energivetenskaper 

Ulf Jeppsson, IEA 

Olof Samuelsson, IEA 

Bo Bernhardsson, Reglerteknik  

Tore Hägglund, Reglerteknik 

Rolf Braun, Reglerteknik 

Matti Ristinmaa, Byggvetenskaper 

Mathias Wallin, Hållfasthetslära 

Jonas Engqvist, Hållfasthetslära 

Mats Andersson, Maskinteknologi  

Johan Persson, Huvudskyddsombud 

Jan-Eric Ståhl, Industriell Produktion 

Carolina Rosenqvist, Ordf M-sektionen 

Anton Lundqvist, Ordf I-sektionen 

Eva Westin, Reglerteknik 

http://salut.lu.se/search.whtml?session=51f5787099cdc974cc3d4525a7bb85b8&dosearch=1&s_org_id=166602936&searchmode=1
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  Ansv. Klar. 

1.  
 

Utredningens status  
Nuläget, tider och ev. avvikelser. 

 

 

 

 

    

2.  

 

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) 
Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan. 

 

  

2.1 Rapport från Studiegruppens senaste möte, 29/3, med en rundvandring i IKDC.   

2.2 

 

Inget möte med labbgruppen sedan förra styrgruppsmötet. Arbetet fortskrider 

enligt plan. 

  

    

3.  

 

Utredning (allt utom evakuering) 
 

  

5_3.1 A-plan öppnade mötet med en påminnelse om ett tydligare lokalprogram från 

respektive institution. Detta bör vara klart inom två veckor. 

  

5_3.3 Beslut: Den föreslagna remissplanen antas, (Bilaga 1) med reservationen att 

det sista datumet för remissvar hålls flexibelt. Om stort remissvar väntas flyttas 

datumet framåt i tiden. 

 Klart 

 

5_3.4 Beslut: En öppen presentation av det valda förslaget hålls för M-husets 

personal, den 8/6 i M:A.  
  

5_3.5 Studenternas representant önskade en presentation för studenterna, speciellt 

om vald studiemiljö. Lämpligt datum bör vara före 21/5. 
  

    

3.1 A-plan ställde frågor om respektive institutions seminarie- och 

undervisningslokaler. Mynnade ut i en allmän diskussion om husets 

gemensamma undervisningslokaler, datorsalar och grupprum. 

  

3.2 Beslut: En översikt av föreslagna undervisningslokaler presenteras på nästa 

styrgruppsmöte.  

AS  

3.3 Husets in- och utlastning lyftes för diskussion. Kapaciteten hos hissarna i 

låghusdelen samt eventuell uppgradering för att tillåta åtkomst till tredje 

våningen diskuterades. Möjligheten att komplettera med lyftplatta undersöks. 

  

3.4 Beslut: A-plan presenterar en första inplaceringsskiss på nästa styrgruppsmöte. A-plan  

    

4.  Evakuering och flytt   

    

4.1 Varje institution ska inkomma med en uppskattad kostnad och tidsplan för en 

flytt av sina respektive laboratorier och verkstäder. En första uppskattning bör 

vara klar till mitten av maj. 

  

    

5.  

 

 

Kommande möten 
Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp. 

 

  

5.1 PJ ställde en fråga om vad som ska utredas på nästa teknikmöte med AH. 

Ämnen som kom in var Energivetenskaper och IEAs chassidynamometer, IEAs 

likspänningsanläggning och kostnaden för flytt av den samma, möjligheter att 

separera frånventilation från verkstäder och avskärmningsproblem för känslig 

utrustning. 

  

    

5.2 Nästa möte: 2017-04-18, 15.15-17.00 i M-husets Konferensrum.   

    

6.  Övrigt   
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