

Projektledning i Fou-projekt, 2012

Schema

Datum	Moment	Ansvarig	Lokal
Tisdagen 13 mars kl. 13.30-16.30	Introduktion/arbetsformer Projektledningens kunskapsområden	Stefan Olander, Kristian Widén	Hollywood
Torsdagen 15 mars kl. 13.30-16.30	Projektledning översikt	Stefan Olander	Hollywood
Måndagen 19 mars kl. 8.30-11.30	Grupprocesser	Mattias Osvath?, Kristian Widén	Hollywood
Onsdagen 21 mars kl. 08.30-16.00	Strukturering av projekt, nätverk och tidplanering	Bengt Nilsson	Hollywood
Fredagen 23 mars kl. 8.30-12-00	Styra och följa upp tidplanering	Bengt Nilsson	Hollywood
Onsdag 28 mars Kl 13.30-16.00	Planering med datorstöd MS project	Radlinah Aulin	V:dlab1
Torsdag 29 mars Kl 13.30-16.30	Intressentanalys i projekt	Stefan Olander	Hollywood
Onsdag 11 april kl. 13.30-16.30	Projektledning i industrin	Mattias Georgsson	Hollywood
Torsdag 12 april kl. 13.30-15.30	Ledning av forskningsprogram	Annika Olsson	Hollywood
Torsdagen 19 april kl. 13.30-16.30	Riskhantering	Kristian Widén	Hollywood
Tisdagen 24 april kl. 13.30-16.30	Ekonomi – Budget i forskningsprojekt	Håkan Hansson	Hollywood
Fredagen 27 april kl. 13.30-16.30	Redovisa fördjupningsdel	Kristian Widén	Hollywood
Torsdagen 3 maj kl. 13.30-16.30	Sammanfattning och kursutvärdering	Stefan Olander, Kristian Widén	Hollywood